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BEHEERPLAN

Hoe een Natura 2000-
beheerplan te evalueren? 

Een Natura 2000-beheerplan heeft een looptijd van zes jaar, daarna is een nieuw beheerplan nodig. Om 

een goed nieuw plan te maken is inzicht nodig in de ontwikkeling van de natuur en in de invloed die het 

eerste beheerplan op die ontwikkeling heeft gehad. Dit inzicht is nu voor het eerst op papier gezet in de 

Evaluatie van het beheerplan Voordelta. In dit artikel delen we de praktijkervaringen die met de evaluatie 

zijn opgedaan, zodat de volgende generatie beheerplannen daar zijn voordeel mee kan doen. 

Martine van Oostveen en Marcel Bommelé

Praktijkervaringen met evaluatie Voordelta
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H
et Natura 2000-beheerplan Voordelta was zes jaar geleden 

het eerste vastgestelde Natura 2000-beheerplan en is vorig 

jaar als eerste beheerplan geëvalueerd. Dat juist de Voor-

delta een voortrekkersrol vervulde, was omdat in dit be-

heerplan een deel van de natuurcompensatie voor Maas-

vlakte 2 is opgenomen (zie kader).

De evaluatie van het beheerplan is uitgevoerd door ecologen van Royal Has-

koningDHV in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Bij deze evalua-

tie kon niet worden teruggevallen op eerdere ervaringen. Het WOt (Wette-

lijke Onderzoekstaken Natuur&Milieu, Wageningen Universiteit) heeft pas 

in oktober 2014 handige inhoudelijke hulpmiddelen uitgebracht die ge-

bruikt kunnen worden bij de evaluatie. Die zijn echter nog niet in de prak-

tijk beproefd. Bovendien gaat het WOt niet in op het proces rondom de 

evaluatie. Dit alles maakte dat de evaluatie een zoektocht was, waarin tal 

van onverwachte zaken opdoken. Daar is veel van geleerd. In dit artikel 

geven we een kort overzicht van de belangrijkste ervaringen die we bij de 

evaluatie van het beheerplan Voordelta hebben opgedaan. We hebben ge-

merkt dat evalueren het meest oplevert als continu de vinger aan de pols 

wordt gehouden. Verder blijkt het systematisch bijhouden van monitoring-

data tijdens de looptijd van het beheerplan een belangrijke sleutel voor een 

goede evaluatie. Daarbij is het essentieel om de oorzaken van waargeno-

men veranderingen te kunnen duiden. Er moet tenslotte draagvlak zijn 

voor de uitkomsten van de evaluatie bij de partijen in het gebied. Hieron-

der werken we deze punten verder uit. 
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Relatie met Maasvlakte 2 
Slechts weinig mensen kennen de Voordelta. Wél is de Tweede Maas-

vlakte bekend, een uitbreiding van het Rotterdamse Havengebied. Het 

noordelijke deel van het Natura 2000-gebied Voordelta was hiervoor 

het beoogde zeegebied. Er werd besloten de begrenzing van de Voor-

delta aan te passen, zodat Maasvlakte 2 (dit is inmiddels de officiële 

naam) kon worden gerealiseerd. Daar staat wel natuurcompensatie te-

genover. Door de landaanleg is rond de 2000 hectare zandbanken en 

ondiepe zee van het Natura 2000-gebied Voordelta verloren gegaan. 

Om dit te compenseren zijn maatregelen opgezet onder de naam Na-

tuurcompensatie Voordelta (NCV). De maatregelen van NCV zijn opge-

nomen in het beheerplan Voordelta en dragen bij aan het bereiken van 

de instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat om rustgebieden voor de 

vogels grote stern, visdief en zwarte zee-eend en een kwaliteitsverbete-

ring van het habitattype permanent overstroomde zandbanken. 

Doelen vooraf formuleren
De evaluatie van een Natura 2000-beheerplan dient in de eerste plaats ant-

woord te geven op de vraag of de instandhoudingsdoelstellingen dichterbij 

zijn gebracht. Een evaluatie valt of staat daarom met concrete, toetsbare en 

meetbare doelstellingen. Deze horen dus al in het Natura 2000-beheerplan 

opgenomen te worden. Dit klinkt logisch, maar bleek in beheerplan Voor-

delta niet altijd te zijn gedaan. Bij behoud moet worden aangegeven hoe-

veel en welke kwaliteit behouden moet blijven, en bij een uitbreiding of 

verbetering uiteraard wat het beoogde einddoel is. Indien hier niets over 

bekend is, is het verstandig een onderzoeksverplichting of monitoring als 

maatregel op te nemen. In een volgende beheerplanperiode kan hier dan 

wél iets over gezegd worden. 

Daarnaast dient de evaluatie antwoord te geven op de vraag of de maatre-

gelen uit het beheerplan werken en voldoende zijn om de beoogde doelen 

te bewerkstelligen. Uit de monitoringsgegevens bleek bijvoorbeeld dat de 

De zeehonden verruilden de als rustgebied ingestelde Verklikkerplaat 

voor de iets noordelijker gelegen Middelplaat.
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aantallen roodkeelduiker zich, anders dan verwacht, van het doel verwij-

derd hadden. Dit is als aandachtspunt voor het volgende beheerplan ge-

adresseerd. 

Voorbeeld: embryonale duinen
Het voorkomen van habitattype embryonale duinen was in het beheer-

plan Voordelta niet goed beschreven. De locaties waren slechts op 

hoofdlijnen aangegeven, zonder details over oppervlakte of kwaliteit. 

Dit was ook nooit gedocumenteerd in het gebied. Bij de evaluatie kon 

vervolgens niet aangegeven worden of het behouddoel was bereikt. Dit 

is opgelost door voorafgaand aan de evaluatie een inventarisatie te 

doen en beheerders en strandpaviljoenhouders te bevragen over de 

veranderingen van de duintjes de laatste jaren. Het behouddoel geldt 

immers voor de situatie op het moment van aanwijzen van als Habitat-

richtlijngebied. Daarnaast is voor de nieuwe beheerplanperiode voor-

gesteld de embryonale duinen in het meetnet van Rijkswaterstaat op 

te nemen. 

Tussenevaluatie is waardevol
Bij de Voordelta is na drie jaar looptijd van het beheerplan een tussenevalu-

atie uitgevoerd. Dit was erg nuttig; het verschafte inzicht in welke informa-

tie mist en waar bijgestuurd moest worden. Sprekend voorbeeld: van de 

habitattypen in het deelgebied Slikken van Voorne zagen we aankomen dat 

de inventarisatiegegevens uit de monitoring in het verkeerde jaar (na eva-

luatie) gepland stonden. Dit betekende dat er geen T1 was (alleen een T0), 

waardoor er geen vergelijkingsmateriaal zou zijn. Dit is opgelost door tij-

dig een extra monitoring uit te voeren.

Niet wachten met bijsturen
De Voordelta is een erg dynamisch gebied. Het ingestelde rustgebied, 

de Verklikkerplaat, groeide vast aan de kust. Ineens konden mensen de 

plaat oplopen, waardoor de zeehonden geen rust meer hadden, veel-

vuldige handhaving en communicatie hierover ten spijt. De zeehon-

den vertrokken naar de Middelplaat, een iets noordelijker gelegen 

zandplaat, waar ze meer rust vonden. Om deze rust te garanderen is 

na tussentijds onderzoek besloten het rustgebied Verklikkerplaat om 

te zetten naar de Middelplaat. Dit werd geregeld via aanpassing van 

het toegangsbeperkingsbesluit (TBB). Er hoeft dus niet gewacht te wor-

den met het bijstellen van maatregelen tot het volgende beheerplan!

Voldoende monitoring en beheer
In de Voordelta waren veel monitoringsgegevens beschikbaar, vooral om-

dat vanuit NCV een omvangrijk onderzoeksprogramma was opgezet. An-

dere Natura 2000-gebieden hebben dit voordeel niet en zullen de evaluatie 

met minder gegevens moeten uitvoeren. Voldoende monitoringsgege-

vens zijn echter essentieel om zinnige uitspraken over de toestand van 

de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen doen. Daarnaast is het be-

heer en de toegankelijkheid van de monitoringsdata van belang. Maak 

afspraken wie de bronhouder is en wie zijn vervanger en houd overal de 

metadata van bij. Als de bronhouder langdurig op vakantie is, met gege-

vens op zijn computer, dient iemand anders hier toegang toe te hebben 

en de data ook te snappen. Bijhouden van centraal opgeslagen monito-

ringsdatabases kan hieraan bijdragen. 

Evaluatie vogeldoelstellingen
Als een evaluatie in Vogelrichtlijngebieden wordt uitgevoerd, wees dan 

beducht op een juiste analyse. Instandhoudingsdoelstellingen zijn geba-

seerd op een gemiddelde van vijf seizoensgemiddelden. Bij het beoorde-

len of het doel is bereikt, zullen de data ook op deze manier geanaly-

seerd moeten worden. SOVON heeft per vogelsoort in een bepaald 

Natura 2000-gebied een trendlijn beschikbaar. Het is ons gebleken dat 

Plattegrond van de Voordelta, 

de zee en stranden voor de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse eilanden. 

Situatie beheerplan Voordelta 2008-2014.



T
O

E
T

S
 

0
1

 1
5

�

de trendlijn van SOVON niet op dezelfde methodiek is gebaseerd en dus 

niet gebruikt kan worden om het bereik van instandhoudingsdoelstel-

lingen te evalueren. In overleg met SOVON is bepaald dat voor de evalu-

atie van vogels in Natura 2000-gebieden op dit moment het aantalsver-

loop het best bepaald kan worden op basis van een lopend vijfjarig 

gemiddelde van seizoensgemiddelde. We spreken hier bewust van een 

aantalsverloop en geen trend, om verwarring tussen beide termen te 

voorkomen. SOVON bekijkt momenteel of zij het programma TrendSpot-

ter kunnen aanpassen om het geschikt te maken voor evaluatie van in-

standhoudingsdoelstellingen. Tot die tijd raden wij aan het lopend vijf-

jarig gemiddelde van het seizoensgemiddelde te gebruiken voor de 

analyse van vogeldoelen. 

Data koppelen
Bij de Voordelta waren veel data beschikbaar. Om aan deze data beteke-

nis te geven, hebben we veel gehad aan de volgende aanpak en insteek: 

•	�Kijk naar omliggende gebieden en (inter)nationale ontwikkelingen. 

Zo is te achterhalen of een eventueel probleem in het gebied zelf of extern 

wordt veroorzaakt.

•	�Om relaties met gebruik te leggen is monitoring van dit gebruik essentieel. 

•	�Overleg met de personen die de monitoring uitvoeren, zoals vogeltellers. 

Zij zijn vaak al jaren in het veld aanwezig en zien eerder veranderingen en 

de oorzaak daarvan. Voorts geeft dit informatie hoe de data geïnterpre-

teerd moeten worden: hoe wordt er geteld en wanneer?

Voorbeeld: detailinformatie monitoring
Bij de Voordelta bleken twee slikrijke gebieden niet een-op-een met 

elkaar vergeleken te kunnen worden. In de Voordelta werd namelijk 

bij hoog water geteld op de slikken (Slikken van Voorne) en in het na-

bijgelegen Natura 2000-gebied met deelgebied, De Kwade Hoek, even-

eens een gebied met slikken, werd juist met laag water geteld. Zonder 

deze kennis kunnen verkeerde conclusies getrokken worden. 
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Contacten warmhouden
Bij de totstandkoming van een beheerplan is veel contact met overheden, 

beheerders en gebruikers. Tijdens de looptijd van het beheerplan Voor-

delta is een deel van deze partijen jaarlijks bijeengekomen. Door het delen 

van informatie kon snel bijgestuurd worden, zoals het wijzigen van een 

TBB, zie eerder, of het aanscherpen van handhaving in een bepaald gebied. 

Daarnaast waren bij een acuut probleem de juiste personen snel gevon-

den. Deze overlegstructuren zijn erg waardevol gebleken en hebben mede 

bijgedragen aan de gunstige resultaten die tot nu toe zijn behaald. 

Ondanks de ingestelde overlegstructuren bleek dat in de Voordelta onvol-

doende afstemming was tussen vergunningvoorschriften en voorwaarden 

in het beheerplan. Zo waren er vergunningen afgegeven die onvoldoende 

rekening hielden met de voorwaarden en geadresseerde knelpunten in 

het beheerplan. Betrek dus ook de vergunningverleners bij de jaarlijkse 

overlegorganen, zodat het beheerplan bij hen op het netvlies blijft. 

In het specifieke geval van de Voordelta was het belangrijk het ministerie 

van Economische Zaken (EZ) bij het evaluatieproces te betrekken. Dit mi-

nisterie moet instemmen met de evaluatie, aangezien zij de resultaten 

aan de EU moeten verantwoorden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 

gebruikte monitoringsdata, de gevolgde analysemethodieken en de rede-

nering van conclusies. In deze situatie is het logisch het ministerie van EZ 

vroegtijdig bij het evaluatieproces te betrekken, anders is er een risico dat 

analyses opnieuw uitgevoerd moeten worden, met vertraging tot gevolg. 

Bij de evaluatie van het beheerplan Voordelta zorgde het late aanhaken 

van het ministerie van EZ gelukkig niet voor problemen. 

Wenkend perspectief
De evaluatie heeft zijn nut bewezen. De leerpunten hebben geleid tot 

een beter Natura 2000-beheerplan Voordelta (2015-2021) die Rijkswater-

staat Zee en Delta in samenwerking met Royal HaskoningDHV heeft 

opgesteld. Dit nieuwe beheerplan heeft de grondgedachte ‘voortzetten 

wat werkt, bijstellen waar dat nodig is en inspelen op de dynamiek van 

de Voordelta’. Zo wordt er bijvoorbeeld een extra rustgebied ingesteld 

om rust voor roodkeelduikers te garanderen en zijn de embryonale dui-

nen in het monitoringsmeetnet opgenomen. In zijn algemeenheid is 

uit de evaluatie naar voren gekomen dat een brede analyse van proces 

en data en vroegtijdig overleg met de juiste personen en instanties bij-

dragen aan een afgestemd en toepasbaar resultaat. 

In een volgend artikel gaan we in op de belangrijkste resultaten van de 

evaluatie en de aangepaste maatregelen in het nieuwe beheerplan 

Voordelta. Het ontwerp-beheerplan Voordelta heeft overigens van 28 

november 2014 tot 8 januari 2015 ter inzage gelegen. Momenteel wor-

den de zienswijzen verwerkt in het definitieve beheerplan Voordelta 

2015-2021. ■

Foeragerende vogels op de Slikken van Voorne.m
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