
T
O

E
T

S
 

0
3

 1
5

OPLOSSINGS-
RUIMTE

OPLOSSINGSRUIMTE 
VOOR VERSTERKING 
VAN DE AFSLUITDIJK

De Commissie voor de m.e.r. beloonde het plan/project-MER voor de verbetering van de Afsluitdijk in 
augustus 2015 met een positief toetsingsadvies. Een mooi resultaat, temeer daar het MER is gebaseerd 
op een nieuw concept in de wereld van MER en ruimtelijke planvorming: oplossingsruimte. In dit artikel 
wordt ingegaan op dit concept, de voorziene uitvoering en hoe die in de praktijk is verlopen.

Welmoed Soepboer en Joey Willemsen

EEN NIEUW CONCEPT IN DE PLANSTUDIEFASE
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DE AUTEURS
Welmoed Soepboer (06-19283104, welmoed.soepboer@witteveenbos.

com) en Joey Willemsen (06-20534435, joey.willemsen@witteveenbos.

com) werken bij de groep planstudies en m.e.r. bij Witteveen+Bos. Soep-

boer was deelprojectleider milieueffectrapportage bij het project Af-

sluitdijk. Willemsen trad op als algemeen project-assistent.

Oplossingsruimte als voorkeursvariant
In twee stappen is in het MER gekomen tot de oplossingsruimte die is vastge-

legd in het rijksinpassingsplan en de aangevraagde vergunningen (fi guur 2).

- verbeelding van 
oplossingsruimte met 
haalbare varianten

- varianten beoordelen 
vanuit milieu- en 
omgeving

- varianten of fysieke 
ruimte laten afvallen

- inzichtelijk maken 
aandachtspunten voor 
aanscherping in stap 2

- aandachtspunten en  
mogelijke oplossingen 
nagaan en controleren

- mate van mitigatie en 
compensatie vaststellen

- oplossingsruimte 
beoordelen vanuit 
milieu- en omgeving

- defi nitief vaststellen van 
de oplossingsruimte
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Figuur 2. Stappen bij het bepalen van oplossingsruimte

 

Stap 1

Om te komen tot een goed afgebakende oplossingsruimte, is bij het project 

Afsluitdijk in een eerste stap gebruikgemaakt van varianten die het speel-

veld aangeven voor de toekomstige opdrachtnemer. Anders gezegd; de som 

van de varianten verbeelden de eerste oplossingsruimte. In een aantal ge-

vallen gaf de vergelijkende beoordeling van de varianten aanleiding om de 

oplossingsruimte in te perken. 

Dit was het geval bij de versterking van het schutcomplex in Kornwerder-

zand. Hier waren in eerste instantie drie varianten beschouwd: het aanpas-

sen van de huidige sluizen, het aanleggen van een nieuwe keersluis direct 

achter de huidige sluizen, en een nieuwe keersluis ten noorden van de 

bruggen. Op basis van de vergelijkende beoordeling is besloten om in Korn-

werderzand een nieuwe keersluis aan te leggen ten noorden van de brug-

gen. Redenen hiervoor zijn onder andere het behoud van het dorpsgezicht, 

de aansluiting bij regionale ambities en de geringe fi nanciële verschillen 

tussen de varianten. 

Inperking vond ook plaats door bijvoorbeeld fysieke grenzen aan te brengen. 

Bij de versterking van de dijk vielen geen varianten af, maar wel gebieden; zo 

min mogelijk het Natura 2000-gebied de Waddenzee in, niet ten zuiden van 

het asfalt van de A7. Voor het aanbrengen van pompen in het spuicomplex 

van Den Oever werden nieuwe torens uitgesloten die niet aansluiten op de 

huidige fundering. In het MER zijn deze keuzen nader onderbouwd.
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Figuur 3. Aanscherping oplossingsruimte vanuit verschillende thema’s

S
inds 1932 beschermt de Afsluitdijk een groot deel van Nederland 

tegen overstromingen door de zee. Om ook de komende eeuw 

deze rol te kunnen blijven vervullen, is de Afsluitdijk inmiddels 

aan renovatie toe. Ook de huidige spui- en schutsluizen worden 

versterkt om de hoogwaterveiligheid te waarborgen. Naast deze 

opgave voor waterveiligheid is er nog een tweede reden waarom maatrege-

len noodzakelijk zijn: het vergroten van de afvoer van water vanuit het IJs-

selmeer naar de Waddenzee. In de huidige situatie vindt deze afvoer onder 

vrij verval plaats via de spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand. Door 

de verwachte stijgende zeespiegel en toenemende afvoer vanuit het achter-

land, bieden de spuisluizen in de toekomst onvoldoende afvoercapaciteit. 

De inbouw van pompen op het spuicomplex van Den Oever ondervangt dit. 

Rijkswaterstaat stelt een rijksinpassingsplan op en volgde een plan/project-

m.e.r.-procedure voor beide doelen. Het ontwerp-rijksinpassingsplan en het 

MER lagen tot juli 2015 ter inzage.

Vrijheid voor de aannemer
Rijkswaterstaat gaat de versterking van de Afsluitdijk in de markt zetten 

via een zogenoemd Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM). Dit 

betekent dat de toekomstige opdrachtnemer verantwoordelijk is voor ont-

werp, bouw, fi nanciering en het totale onderhoud voor een periode van 25 

jaar. Hiermee krijgt de opdrachtnemer de ruimte voor creativiteit en de 

mogelijkheid eigen kosteneffi ciënte oplossingen te ontwikkelen binnen de 

kaders van de oplossingsruimte. Dit zoals verwoord in het DBFM-contract. 

Rijkswaterstaat speelde daarom bij de uitvraag voor de planstudie al met 

het begrip oplossingsruimte. Het doel van de planstudie was om een sys-

teem te ontwikkelen dat maximale oplossingsruimte biedt aan de realisa-

tie, maar dat ook voldoende rechtszekerheid biedt. In het plan/project-MER 

is het begrip oplossingsruimte uiteindelijk gezamenlijk, door Rijkswater-

staat en de opstellers van het MER, geconcretiseerd als:

• de maximale ruimte waarbinnen de maatregelen moeten passen 

(fysieke grenzen);

• de eisen waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

• de voorwaarden of beperkingen die gelden voor de aanlegwerkzaamheden.

Voorwaarden aanlegfase

Fysieke ruimte

Eisen gebruiksfase

Oplossings-
ruimte

Figuur 1. Verbeelding oplossingsruimte
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gesloopt of niet meer beleefbaar zouden zijn. In stap 2 is een werkwijze 

uitgedacht en besproken met belanghebbenden, waarbij de maximale hoe-

veelheid kazematten beleefbaar blijft en de grondlichamen waar mogelijk 

worden hersteld. 

Aangescherpte oplossingsruimte
De aangescherpte oplossingsruimte ontstaat door alle aandachtspunten 

systematisch af te gaan en beredeneerd besluiten te nemen. Randvoorwaar-

de voor een mogelijke aanscherping is dat er voldoende vrijheid voor de 
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Stap 2

Uit stap 1 zijn de risico’s en aandachtspunten wat betreft ontwerp, milieu-

aspecten alsook draagvlak en meekoppelkansen gebleken. Deze zijn in het 

MER bij de betreffende onderdelen (dijklichaam, spui- en schutcomplexen) 

telkens benoemd. Daarbij is ingegaan op de haalbaarheid om negatieve ef-

fecten te vermijden. Op basis van deze aandachtspunten is in stap 2 de op-

lossingsruimte (waar mogelijk) aangescherpt en geoptimaliseerd. Zo was 

het in stap 1 bijvoorbeeld bij vrijwel alle onderdelen mogelijk dat de aan-

wezige kazematten en andere militair-historische waarden zouden worden 

VOORBEELD: OPLOSSINGSRUIMTE DIJKVERSTERKING
Voor de dijkversterking van het standaarddijkvak waren oorspronke-

lijk vijf varianten opgesteld. In tegenstelling tot de meeste andere on-

derdelen van het project (spui- en schutcomplexen), is voor de dijkver-

sterking in stap 1 geen oplossingsrichting gekozen. In de eerste stap 

zijn de negatieve effecten gereduceerd door het ruimtebeslag in de 

Waddenzee zo veel mogelijk te beperken en het fi etspad aan IJssel-

meerzijde uit te sluiten. Maatregelen in de Waddenzee gaan ten koste 

van het Natura 2000-gebied, waardoor in stap 1 een globale begrenzing 

is opgenomen die in stap 2 nader is uitgewerkt. De verplaatsing van 

het fi etspad naar de IJsselmeerzijde was kostenverhogend en bood 

geen meerwaarde ten opzichte van vergelijkbare varianten, waardoor 

de zuidkant van de oplossingsruimte voor het dijklichaam is begrensd 

op de zuidzijde van de A7. 

De oplossingsruimte is in stap 2 aangescherpt op basis van overgeble-

ven aandachtspunten en eisen ten aanzien van technische haalbaar-

heid. Voor de defi nitieve oplossingsruimte betekende dit onder an-

dere: 

• Een vastgelegde grens nabij de oorspronkelijke teen van de dijk in 

de Waddenzee. Dit vanwege het ontbreken van aantoonbare techni-

sche haalbaarheid dichterbij de waterlijn, maar niet verder de Wad-

denzee in vanwege het ruimtebeslag in het Natura 2000-gebied;

• Beeldkwaliteitseisen vanuit het zeedijkprofi el (eisen over vorm en 

bekledingstype);

• Bekledingseisen vanuit natuur, zoals het uitstrooien van zand en 

schelpen voor plevieren en het uitsluiten van asfalt op het boventa-

lud vanwege zeldzame planten;

• Eisen voor behoud van rijksmonumenten en archeologie;

• Aanlegvoorwaarden als fasering van de werkzaamheden vanuit na-

tuur en gebruikers.

Figuur 4. Visualisatie uitwerking stap 1 en 2 voor het onderdeel dijklichaam
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toekomstige opdrachtnemer aanwezig blijft, zodanig dat de aanscherping 

financieel en technisch mogelijk is en dat het geen ongewenste gevolgen 

heeft voor andere ontwerp- en/of milieuaspecten. De overgebleven, onver-

mijdelijk op te treden nadelige effecten zijn, waar mogelijk, verzacht door 

het stellen van eisen vanuit mitigatie en compensatie. 

De laatste aanscherpingen en wijzigingen leiden tot een helder begrensde 

oplossingsruimte als eindresultaat. Het MER beschrijft per onderdeel wat 

de functionele eisen zijn waar het object aan moet voldoen, het gebied 

waarbinnen de maatregelen mogen plaatsvinden en de specifieke eisen 

vanuit omgeving en milieu. Daarnaast is integraal gekeken naar de voor-

waarden voor de aanlegfase. Is de oplossingsruimte eenmaal definitief vast-

gesteld, dan is duidelijk welke ruimte de te contracteren opdrachtnemer 

heeft om de maatregelen tot in detail uit te werken en uit te voeren.

De daadwerkelijke borging van de oplossingsruimte vindt plaats in het 

rijksinpassingsplan, de vergunningen en het contract met de toekomstige 

opdrachtnemer. De eisen in het contract zijn in lijn met het rijksinpas-

singsplan en de vergunningen, maar borgen ook de aspecten die niet juri-

disch zijn vast te leggen in een ruimtelijk plan of vergunningen. Voorbeel-

den zijn technische eisen en normen (bijvoorbeeld in verband met de 

Machinerichtlijn) of beeldkwaliteitseisen zonder ruimtelijk aspect (bijvoor-

beeld materialisatie). 

Ontwerp in planstudiefase blijft belangrijk
Een hoger abstractieniveau van het ontwerp kan leiden tot een slank ont-

werpproces. Doordat er geen voorkeursvariant is maar een oplossingsruim-

te, hoeft het ontwerp na de variantenstudie in stap 1 niet in detail te wor-

den uitgewerkt. Toch zijn er verschillende redenen waarom bij het 

toepassen van het concept oplossingsruimte, het technisch ontwerp in de 

planstudiefase nog steeds aanzienlijk werk omvat. Dit ondanks dat het uit-

eindelijke ontwerp door de toekomstige opdrachtnemer in de uitvoerings-

fase wordt gemaakt.

Het ontwerpteam dient enerzijds de technische en financiële haalbaarheid 

van de oplossingsruimte aan te tonen. Anderzijds dient het op onderdelen 

de maximaal toelaatbare situatie inzichtelijk te maken. Juist op de onder-

werpen waar veel onduidelijkheid over is en eventueel bijbehorende weer-

stand bij de omgeving of bestuurders aanwezig is, moet inzichtelijk wor-

den gemaakt wat een realistisch scenario is of wat in het ergste geval is 

toegestaan. Op deze onderdelen zijn aanvullende ontwerpwerkzaamheden 

noodzakelijk, variërend van relatief eenvoudig verkennende ontwerpen 

(vingeroefeningen) tot gedetailleerde ontwerpen om de haalbaarheid aan 

te tonen. Een voorbeeld waar veel ontwerpwerk aan ten grondslag ligt, is 

het dijklichaam in afstemming met het beeldkwaliteitsplan.

Neem de omgeving mee in het proces
Doordat er in het geval van oplossingsruimte tot aan de aanbestedingsfase 

geen concreet ontwerp kan worden voorgelegd, is het voor vrijwel iedereen 

die bij het project is betrokken even wennen. Dat was zelfs zo bij de deskun-

digen vanuit de verschillende thema’s bij het MER, maar ook bij de omge-

ving. Het blijft daarom ook in dit geval van belang in een vroegtijdig sta-

dium de omgeving en bevoegde bestuursorganen in het proces te betrekken 

en te informeren, bij voorkeur met visualisaties van de mogelijke oplossin-

gen. Zo wordt duidelijk hoe kan worden omgegaan met de oplossingsruim-

te. Voor een enkele vergunning is gebleken dat de oplossingsruimte nog 

onvoldoende concreet is. Deze moeten dan door de toekomstige opdracht-

nemer worden aangevraagd. Wel moet het binnen de oplossingsruimte 

mogelijk zijn dat deze vergunning kan worden verkregen. 

Maximaal toelaatbare grenzen; een uitvoerbare 
oplossing
Bij het beoordelen van de effecten in stap 2 moet bij elk criterium in ieder 

geval worden gekeken naar de worst case van de oplossingsruimte. Deze kan 

per thema of zelf per criterium verschillend zijn. Neem bijvoorbeeld een 
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De ergst denkbare situatie kan dus per milieuthema verschillen en zelfs 

per criterium binnen een thema. Als de oplossingsruimte op verschillende 

thema’s wordt aangescherpt op basis van significant negatieve effecten, 

kan dit leiden tot een onuitvoerbare oplossing. Voor de technische en fi-

nanciële haalbaarheid zijn daarom binnen de oplossingsruimte ook refe-

rentievarianten uitgewerkt. Daarmee wordt aangetoond dat het mogelijk 

is een oplossing te vinden die voldoet aan de voorgenomen eisen en past 

binnen de planning en het gereserveerde budget.

Conclusie en leerervaringen
Het toepassen van oplossingsruimte in de planuitwerkingsfase voor pro-

ject Afsluitdijk heeft nieuwe inzichten geleverd, die hier zijn beschreven:

1. DBFM. Het is mogelijk gebleken om oplossingsruimte toe te passen in 

de planuitwerkingsfase. Dit biedt duidelijk voordelen voor het DBFM-

contract. De toekomstige opdrachtnemer krijgt de vrijheid binnen be-

paalde kaders een eigen (kosteneffectief) ontwerp te maken, rekening 

houdend met het toekomstig beheer en onderhoud. Hierdoor is er 

meer kans op een innovatief en mogelijk functioneler ontwerp. 

2. Ontwerp blijft van belang. Voor het werken met oplossingsruimte vol-

staat op veel onderdelen in de planuitwerkingsfase een hoog abstractie-

niveau. Voor een MER is niet per variant een volledig uitgewerkt tech-

nisch ontwerp nodig. Wel is gedetailleerd ontwerp nodig bij die 

onderdelen waarvoor een wens is deze aan te scherpen, bijvoorbeeld 

vanwege negatieve milieueffecten. 

3. Nieuw (voor iedereen). Het werken met oplossingsruimte vereist een 

omslag in denken. Daarmee vraagt het om een pragmatische en inven-

tieve werkwijze van de initiatiefnemer en opdrachtnemer, maar ook 

van de betrokken partijen zoals de bevoegde bestuursorganen en de 

omgeving. Deze moeten vanaf het begin worden meegenomen in deze 

werkwijze. Een grotere ruimte voor de opdrachtnemer betekent niet 

dat er minder rechtszekerheid bij de omgeving is. 

4. De beoordeelde ergst denkbare situatie kan verschillen per milieuthe-

ma en zelfs per criterium binnen een thema. Wordt de oplossings-

ruimte op basis van deze effecten op verschillende criteria aange-

scherpt, dan moet wel worden aangetoond dat binnen de 

oplossingsruimte een oplossing kan worden gevonden die voldoet aan 

de technische eisen, planning en budget. �
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kazemat die in de kruin van het dijklichaam ligt. Vanuit cultuurhistorie is 

het wellicht gewenst de dijk om een kazemat heen te versterken met een 

bochtje. Vanuit de landschappelijke structuur van de dijk is juist de strakke 

lijn van de Afsluitdijk één van de belangrijkste kernwaarden. 

In eerste instantie waren beide mogelijk binnen de oplossingsruimte, 

waarbij de worst case voor landschap een kromming in de dijk was en voor 

cultuurhistorie een verborgen kazemat. Uiteindelijk is echter de oplos-

singsruimte ten gunste van de landschappelijke lijn ingeperkt, waardoor 

de kazemat zelf niet meer beleefbaar zal zijn; de locatie van de kazemat 

met een markering blijft zichtbaar in het landschap.

Bij dijkverbeteringen en het versterken van kunstwerken zorgt ook de aan-

legfase voor effecten. Een nadeel van het gebruik van oplossingsruimte is 

dat elke mogelijke oplossing op verschillende manieren kan worden uitge-

voerd. Voor de mogelijk te verwachten aanlegwijzen is per thema (en soms 

per criterium) achterhaald welke aanlegwijze tot de meest negatieve effec-

ten leidt. Het verschil met de traditionele effectbepaling is dat er niet meer 

wordt geredeneerd vanuit een variant, maar dat er contouren (maximaal 

toelaatbare grenzen) worden gesteld vanuit de verschillende thema’s. Zo 

zijn er dijkvakken ingesteld waarop gefaseerd moet worden gewerkt van-

wege de aanwezigheid van beschermde soorten langs de dijk.
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