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effectbeoordeling
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DilEmma’S bij STraTEgiSchE bElEiDSkEuzES
 

WaarDE EffEcTbEOOr-
DEling langE TErmijn 

De rijksoverheid maakt diverse strategische plannen die meestal bedoeld zijn om ontwikkelingen voor  
de langere termijn te sturen. Voorbeelden hiervan zijn de Structuurvisie infrastructuur en ruimte, de  
mirT verkenningen en het Deltaprogramma rivieren. De strategische plannen – veelal met de status  
van een structuurvisie – hebben een planmEr-plicht, zodat een afweging van de milieueffecten verplicht 
is. Vaak is het echter ook de wens de milieueffecten al eerder in de afwegingen mee te nemen, dus nog 
voordat de planmEr-plicht geldt. De auteurs hebben de afgelopen jaren bij verschillende langetermijn-
plannen een effectbeoordeling opgesteld. Een reflectie op de uitgevoerde effectbeoordelingen leidde tot 
een aantal vragen: Wat is de meerwaarde van deze effectbeoordeling geweest voor de plannen? zijn 
algemene regels voor een goede aanpak van deze effectbeoordelingen te formuleren? Dit artikel gaat in 
op deze vragen. 
marijke Visser-Poldervaart en geert roovers

P
lannen voor de langere termijn kenmerken zich door een hoog 

abstractieniveau en een groot aantal onzekerheden over de 

haalbaarheid en de precieze invulling. Er wordt wel een beeld 

geschetst van een ontwikkeling, maar er kan geen concrete in-

vulling zijn. De plannen laten speelruimte voor verdere invul-

ling in de toekomst en deze speelruimte wordt door ontwikkelingen in de 

toekomst met het voortschrijden van de tijd verder ingeperkt. Daarnaast 

hebben de plannen een strategisch karakter. De plannen ontvouwen een 

gewenst beeld en verwoorden welke stappen op dit moment genomen 

(moeten) worden om dat wensbeeld te kunnen verwezenlijken. Om de  

besluiten over deze plannen zorgvuldig te nemen, wil men milieueffecten 

en onzekerheden op lange termijn in de besluitvorming een plek geven. 

De lange termijn, het strategische karakter en het abstractieniveau werpen 

een aantal dilemma’s op in de effectbeoordeling. In dit artikel behandelen 

we drie van deze dilemma’s: 

1. Tijdshorizons en referentiesituatie;  

2. wanneer en met welk doel wordt de effectbeoordeling ingezet; 

3. concreet versus globaal.

Deze dilemma’s zijn bouwstenen geweest voor het bepalen welke rol effect-

beoordeling kan hebben voor langetermijnplannen. De dilemma’s en con-

clusies zijn gebaseerd op onze ervaringen met effectbeoordelingen van vier 

strategische langetermijnplannen, namelijk Structuurvisie Randstad 2040, 

MIRT verkenning Antwerpen Rotterdam, Rijksbesluit Almere Amsterdam 

Markermeer en Deltaprogramma Rivieren. 

1. Tijdshorizons en referentiesituatie 
We hebben geen glazen bol om in de toekomst te kijken. Het is dan ook 

moeilijk keuzes te maken over wat goed is voor toekomstige generaties. 

Met het steeds sneller veranderen van onze omgeving en de technieken 

waarmee we werken, wordt het steeds moeilijker om voor een langere  

termijn te bedenken wat nodig is. De voorspellingen voor de ontwikkeling 

van de kernindicatoren in Nederland geven dit ook weer. Er wordt gedacht 

in scenario’s en deze lopen uiteen van groei tot krimp voor zowel de ont-

wikkeling van de bevolking als die van de werkgelegenheid bijvoorbeeld. 
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Deze voorspellingen strekken zich uit tot 2040. 

Voor een verdere voorspelling wordt het ver-

schil tussen de scenario’s nog groter en wor-

den geen prognoses gemaakt.  

Anders is dat voor de klimaatscenario’s, waar-

bij verschillende scenario’s beschikbaar zijn 

die uitspraken doen tot 2100. Maar ook deze 

scenario’s bevatten onzekerheden. Bij het be-

oordelen van een integraal ruimtelijk vraag-

stuk leidt dit niet direct tot problemen, omdat 

het uitgangspunt een ruimtelijk vraagstuk is, 

waarvan de tijdshorizon op ongeveer 2040 ligt. 

Bij een meer sectoraal vraagstuk, zoals het  

Deltaprogramma Rivieren, leidt dit echter wel 

tot knelpunten. Bij dit vraagstuk was de tijds-

horizon 2050 tot 2100. Een tijdshorizon die 

voor water niet op problemen stuit, uitgaande 

van de klimaatscenario’s. Bij het leggen van 

een verbinding met kansen voor ruimtelijke 

ontwikkelingen, leidt dit echter tot een knel-

punt, omdat geen beelden beschikbaar zijn 

van de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen 

op deze lange termijn. Er is al niet duidelijk 

hoe de bevolking zich ontwikkelt en nog veel 

minder welke technische en juridische oplos-

singen bedacht worden voor bijvoorbeeld de 

bouw van woningen en kantoren of de realisatie 

DilEmma’S bij STraTEgiSchE bElEiDSkEuzES
 

WaarDE EffEcTbEOOr-
DEling langE TErmijn 

van infrastructuur. Bovendien zijn onze voorkeuren, wensen en perspectieven op die lange termijn aan 

verandering onderhevig. De onzekere scenario’s maken het niet alleen moeilijk goede alternatieven te 

bedenken voor gewenste ontwikkelingen, maar ook heel lastig om vast te stellen hoe de referentiesituatie 

voor deze ontwikkelingen vastgesteld moet worden. In de verschillende effectbeoordelingen die we voor 

langetermijnplannen hebben uitgevoerd, hebben we dan ook geen vergelijking ten opzichte van een  

referentiesituatie gemaakt. We hebben gebruik gemaakt van onderlinge ranking van voorgestelde alter-

natieven of van kwadranten. In de kwadranten werden de verschillende alternatieven ten opzichte van 
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MIrT VErkEnnIng AnTwErpEn roTTErDAM
Effectbeoordeling voor een (semi)integraal ruimtelijk vraagstuk. Beoordeling 

van de effecten van een aantal (niet realistische) alternatieven die de hoeken 

van het speelveld vormen. De effectbeoordeling is bedoeld om te bezien hoe 

tot realistische alternatieven gekomen kan worden.

Figuur1. Kernindicatoren in Nederland per scenario Bron: PBL, 2011, p.5.
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elkaar gepositioneerd in een kwadrant met de twee belangrijkste indicato-

ren voor een belangrijk milieuaspect. Deze methode hebben we toegepast 

bij de effectbeoordeling voor het Deltaprogramma Rivieren. Nadeel van 

deze methoden is dat een werkelijke inschatting van de grootte van de ef-

fecten achterwege blijft. Hoewel het ene alternatief beter kan scoren dan 

het andere, blijft onduidelijk of in werkelijkheid een verbetering of ver-

slechtering optreedt ten opzichte van de situatie zonder uitvoering van het 

plan.

 
2. Wanneer en met welk doel?
De effectbeoordeling van het Deltaprogramma Rivieren is een beoordeling 

vooraf. Er is hier geen sprake van een plan-m.e.r. in de zin dat effecten van 

een voorgenomen plan worden vergeleken met alternatieven daarvoor. Het 

Deltaprogramma Rivieren stond - op het moment dat de effectbeoordeling 

gemaakt werd - voor de taak om  te komen tot een aantal mogelijke oplos-

singsrichtingen voor het verwerken van een hogere rivierafvoer over de 

Rijn en de Maas in de periode 2050 tot 2100. In een vervolgfase moeten 

daaruit, samen met de omgeving,  kansrijke oplossingsrichtingen worden 

gekozen. De effectbeoordeling was bedoeld om de discussies over de oplos-

singsrichtingen te helpen sturen.

De plan-m.e.r. voor de structuurvisie Randstad 2040 is een effectbeoorde-

ling achteraf. In dit geval waren de plannen reeds opgesteld. Er was een 

aantal ontwikkelingsrichtingen geformuleerd vanuit verschillende ge-

zichtspunten (netwerken, wonen/werken en water/natuur) en er had consul-

tatie van een groot aantal partijen plaatsgevonden. De kabinetsvisie, geba-

seerd op drie ontwikkelingsperspectieven, stond in de steigers. Op dat 

moment is een planMER opgesteld, die de effecten van de drie ontwikkelings-

perspectieven en de kabinetsvisie met elkaar vergeleek. Het planMER had 

hier de rol van het onderbouwen en finetunen van de gemaakte keuzen.

De MIRT Verkenning Antwerpen Rotterdam was in eerste instantie een  

infrastructureel vraagstuk (verlengen van de A4 ten zuiden van Rotterdam). 

In de fase dat een effectbeoordeling werd opgesteld waren vier mogelijke 

ontwikkelingsbeelden geformuleerd die de hoeken van het speelveld aanga-

ven. De infrastructurele opgave was daarbij in een groter ruimtelijk ontwik-

kelingsbeeld gevat, waarmee de uitersten werden weergegeven. Realistische 

oplossingen zouden in een later stadium, mede op basis van de effectbeoor-

deling worden opgesteld. Ook hier vond de effectbeoordeling met andere 

woorden aan de voorzijde van de planvorming plaats. De effectbeoordeling 

Tabel 1: Procesgerelateerde factoren die belangrijk voor de effectiviteit van m.e.r. kunnen zijn.
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Tabel 1: Procesgerelateerde factoren die belangrijk voor de effectiviteit van m.e.r. kunnen zijn.
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Agenderen

Proberen

  Concluderen

   Toetsen

Figuur 2. Effectprofiel leefomgeving Deltaprogramma rivieren (Bron: Oranjewoud, 2012). Figuur 3. De vier rollen van de effectbeoordeling.

rIjkSbESlUITEn AlMErE AMSTErDAM MArkErMEEr
Milieueffectanalyse voor een integraal ruimtelijk vraagstuk, opgebouwd uit 

vijf deelprojecten waarvoor afzonderlijke effecten (deels) reeds in beeld  

gebracht zijn. De analyse is bedoeld om behulpzaam te zijn bij de keuze van 

een goede combinatie van deelprojecten.
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van de effecten is de ontwikkeling van alternatieven geïntegreerd in het proces. 

Als achteraf wordt beoordeeld kan deze integratie niet plaatsvinden. 

In een planvormingstraject waarin effectbeoordeling vooraf wordt ingezet 

en waarin niet zozeer een verantwoording van de keuzen wordt gemaakt, 

maar de effectbeoordeling mee kan helpen om keuzen vorm te geven, is de 

belangrijkste meerwaarde van de effectbeoordeling een agenderende rol. 

De effectbeoordeling van het Deltaprogramma Rivieren heeft vooral geleid 

tot het duidelijk agenderen van een aantal discussiepunten en het helpen 

bepalen van de juiste volgorde van de discussie. Dit lijkt een ideale situatie, 

omdat de effectbeoordeling hier integraal onderdeel is van de planvor-

ming. In deze plannen is het gevaar echter dat de plannen te concreet wor-

den. Uitgangspunt is dat er nog veel onduidelijk is en dat er nog veel  

vragen zijn over wat een goede oplossingsrichting zou zijn. Bij een te con-

crete uitwerking leidt dit tot te weinig flexibiliteit in de plannen. Ook het 

betrokken houden van alle belangrijke partijen voor de planvorming is  

belangrijk, omdat anders in een later stadium alsnog teruggekomen moet 

worden op eerder gemaakte keuzen.

Het achteraf verantwoorden van de keuzen lijkt ook een voor de hand lig-

gende aanpak. De plannen zijn gemaakt en moeten getoetst worden aan de 

verschillende milieuaspecten. Daarbij leggen de planvormers min of meer 

een examen af: Heb ik het goed gedaan? Hier gaat de effectbeoordeling 

voor een plan op lange termijn al meer lijken op de reguliere m.e.r., hoewel 

de plannen veel abstracter zijn dan andere plannen en besluiten waarvoor 

een (plan)m.e.r. wordt doorlopen. De plannen kunnen eigenlijk alleen nog 

bijgestuurd worden op onderdelen, maar het liefst is de uitkomst hier  

natuurlijk dat het plan de toets der kritiek kan doorstaan.

Achteraf vormgeven van de plannen, lijkt een tegenstelling in zichzelf. Bij 

plannen voor de lange termijn is dit echter wel mogelijk. (R)RAAM is hier-

van een goed voorbeeld. Hier is na planvorming in verschillende deelpro-

jecten een aantal samengestelde alternatieven geanalyseerd op de milieu-

effecten. Uitkomst van de beoordeling was weliswaar een onderlinge 

vergelijking van de verschillende samenstellingen van de plannen, maar 

veel belangrijker waren de conclusies voor het vervolg. Daarmee werd een 

agenda voor het vervolg opgesteld, die in verschillende werkmaatschappij-

en verder is uitgewerkt. Inmiddels is de planvorming verder ontwikkeld en 

is een tweede beoordeling van de plannen voor Almere-Amsterdam-Marker-

meer uitgevoerd. Een belangrijk knelpunt bij deze vorm van inzetten van 

de effectbeoordeling kunnen harde bestuurlijke eisen zijn. Als bestuurlijk 

stellingen ingenomen zijn, is het afbreukrisico van de projecten groot.

Vooraf verantwoorden van de plannen lijkt ook niet erg voor de hand te 

liggen. Dit kan echter gezien worden als een oefening voor de toets die het 

plan achteraf moet doorstaan. De opgave is in deze gevallen helder en ook 

de oplossingsrichtingen lijken voor de hand te liggen. Het gaat er echter 

om te verantwoorden welke keuzen gemaakt worden. Het risico dat later 

blijkt dat belangrijke onderdelen over het hoofd gezien zijn, moet uitgeslo-

ten worden. De analyse van de effecten voor de MIRT Verkenning Antwer-

pen Rotterdam is hiervan een goed voorbeeld. De voorgestelde alternatie-

ven waren niet reëel, maar sterk doorgeredeneerd op één bepaald thema. 

De effectanalyse leidde hier tot een aantal opmerkingen die kunnen hel-

pen om tot realistische alternatieven te komen, zonder dat direct allerlei 

zaken ongezien terzijde geschoven worden.

jo
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was bedoeld om te zien of er geen zaken over het hoofd gezien waren en er 

was nog alle ruimte om keuzen te maken. De effectanalyse RAAM (deze heeft 

later een vervolg gekregen in RRAAM) gaf de effecten weer van de combinatie 

van een vijftal grote projecten in de Noordvleugel van de Randstad. Deze ana-

lyse was weer meer een vergelijking van effecten achteraf. De ontwikkeling 

van de plannen heeft daarna wel een vervolg gekregen met weer nieuwe keu-

zen, maar de effectanalyse sloot een periode van plannen maken voor deze 

projecten af. De vijf projecten hadden ieder eigen plannen opgeleverd, veelal 

met analyses van effecten daarbij. In RAAM werden deze keuzen op een logi-

sche wijze samengebracht. De effectanalyse kreeg een signalerend karakter 

door vragen en redeneringen te formuleren bij de voorgestelde plannen. 

Planvorming
De verschillende plannen zijn ieder op een verschillend tijdstip in de plan-

vorming beoordeeld op effecten. Hoewel het in alle gevallen gaat om een 

effectbeoordeling voor een plan op lange termijn, kan een verschillende 

rol onderscheiden worden. Op basis van deze projecten kunnen we twee 

dimensies in het gebruik van de effectbeoordeling bij de strategische lange-

termijnplannen onderscheiden:

1.  De beoordeling wordt hetzij gebruikt om de plannen mede vorm te  

geven, hetzij om de plannen te verantwoorden.

2.  De beoordeling wordt voorafgaand aan de besluitvorming gebruikt  

(tijdens het ontwikkelproces), of achteraf (als de plannen en alternatie-

ven gereed zijn).

Op basis hiervan kunnen vier rollen van de effectbeoordeling in de plan-

vorming onderscheiden worden, zoals te zien is in figuur 3. 

Met vooraf en achteraf bedoelen we het tijdstip waarop de effectbeoordeling is 

ingezet in de planvorming. Vindt de effectbeoordeling voorafgaand aan de keuze 

voor de richting of de alternatieven plaats of achteraf? Bij het vooraf beoordelen 

Tabel 1: Procesgerelateerde factoren die belangrijk voor de effectiviteit van m.e.r. kunnen zijn.

achteraf

rAnDSTAD 2040
PlanMER voor een integraal ruimtelijk vraagstuk, vol-

gend op de ontwikkeling van alternatieven en kabi-

netsvisie. PlanMER is bedoeld als verantwoording en 

bijsturing van de uitgewerkte visie.
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3. Concreet versus globaal
Zoals in de inleiding al werd beschreven zijn langetermijnplannen abstract 

en strategisch. Bij een globale ruimtelijke visie wordt in een effectbeoorde-

ling dan ook globaal beschreven en beredeneerd waarom de ene oplos-

singsrichting beter lijkt dan de andere. De plannen hebben betrekking op 

grote gebieden en kennen globale beelden. Concrete effecten met een dui-

delijke plaatsaanduiding zijn dan niet te onderbouwen en hebben weinig 

meerwaarde voor de plannen. De effectbeoordeling moet dan ook steeds 

weer terug naar het niveau van het plan. Wat is zinvol om nu over deze 

termijn te besluiten? Hoe waarborgen we voldoende flexibiliteit om die op-

lossingen te kunnen creëren die zinvol zijn voor de vragen van de toe-

komst?

Klassieke milieuthema’s blijken bij deze abstracte, langetermijnplannen 

meer naar de achtergrond te schuiven. Enerzijds komt dit doordat deze mi-

lieuthema’s een duidelijke wettelijke basis gekregen hebben en daarmee uit-

gangspunt zijn voor de plannen. Zo moet voldoende watercompensatie gere-

aliseerd worden bij het verharden van nieuw oppervlak en moeten de 

geluidsniveaus voldoende laag zijn om een goed leefklimaat te realiseren. 

Anderzijds zijn de klassieke milieuthema’s veelal te concreet om te betrekken 

in de langetermijnbesluiten. Voor het bepalen van de bodemkwaliteit is het 

nodig een concrete locatie te weten voor een ontwikkeling en een duidelijke 

uitwerking van de plannen. De onderscheidende thema’s liggen voor de plan-

nen op lange termijn eerder in thema’s als natuur en landschap, maar ook in 

onderliggende drijfveren of motieven, zoals vragen of de plannen flexibel 

zijn, of er no-regretmaatregelen te benoemen zijn en of de plannen voldoen-

de veerkracht bieden of waarborgen. 

Dit betekent overigens niet dat de klassieke milieuthema’s achterwege 

gelaten moeten worden. Voor deze thema’s moeten de knelpunten be-

noemd worden. De plekken waar bijvoorbeeld een grote sanering zou 

moeten plaatsvinden als een bepaalde ontwikkeling gewenst is, zijn van 

groot belang om tijdig te weten, omdat dit grote financiële gevolgen 

voor het project kan hebben. De klassieke milieuthema’s krijgen daar-

mee meer een signalerende rol. In de plan-m.e.r. voor de Structuurvisie 

Randstad 2040 is hiervoor gebruik gemaakt van de persistente proble-

men, benoemd door het Planbureau voor de Leefomgeving. De vraag was 

hier in hoeverre de alternatieven en de kabinetsvisie tegemoet kwamen 

aan deze persistente problemen. Daarbij werd gesignaleerd dat diverse 

persistente problemen niet dichterbij een oplossing kwamen als gevolg 

van de structuurvisie. 
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■

Meerwaarde 
Wat de inhoudelijke waarde van effectbeoordelingen bij plannen op lange ter-

mijn zal zijn, is eigenlijk nog niet helemaal in te schatten. Belangrijkste oorzaak 

daarvan is dat de werkelijke uitvoering ervan nog altijd in de toekomst ligt. Wat 

dat betreft zou het goed zijn hierop in 2040 nogmaals terug te kijken voor bijvoor-

beeld de ontwikkeling van de Randstad. Langetermijnplannen worden in een 

lang traject steeds verder ingevuld en ontwikkeld. Effectbeoordeling blijkt dan 

ook in verschillende fasen van de planontwikkeling een rol te kunnen spelen. Als 

je je vooraf bewust bent van de rol die de effectbeoordeling kan spelen, zal dit de 

effectiviteit van de beoordeling gunstig beïnvloeden. De inhoudelijke waarde van 

effectbeoordelingen bij plannen op lange termijn lijkt beperkt. Zoals het moeilijk 

is besluiten te nemen over langetermijnproblemen en plannen te maken om 

deze op te lossen, is het ook moeilijk de effecten ervan te voorspellen. Bij plannen 

waarbij de effectbeoordeling vooraf wordt ingezet ligt echter een grote waarde in 

het agenderen van de discussies. In beeld brengen welke issues er werkelijk toe 

doen en wanneer welke aspecten moeten worden opgelost is van groot belang. De 

effectbeoordeling kan hier behulpzaam zijn door de issues te benoemen en aan 

te geven wat de eerst belangrijke aspecten zijn en welke aspecten in een later 

stadium aangepakt kunnen worden. Bij het inzetten van effectbeoordeling ach-

teraf is de rol meer beperkt tot het verantwoorden van de gemaakte keuzen en 

het bijsturen van de voorgestelde plannen. Ook hier bestaat echter de mogelijk-

heid om een agenda op te stellen voor de discussies die gevoerd en de keuzen die 

in de volgende trajecten gemaakt moeten worden. Door het langetermijnkarak-

ter kan achteraf alsnog een nieuwe agenda gevormd worden voor het vervolg van 

de plannen. Daarmee is het in figuur 3 gepresenteerde kwadrant met rollen voor 

de effectbeoordeling ook vooral van toepassing op globale, langetermijnplannen. 

De rol van de effectbeoordeling is daarmee vooral van waarde voor het bepalen 

van de agenda voor de besluitvorming, in plaats van een inhoudelijke waarde. 

Welke onderwerpen spelen op dit moment een rol en welke onderwerpen kun-

nen in een later stadium opgepakt worden? Vervolgens is het interessant na te 

denken hoe het proces ingezet kan worden voor een effectieve bijdrage aan de 

plannen. Dit vraagt om een vervolg.
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DElTAprogrAMMA rIVIErEn
Effectbeoordeling voor sectoraal (water)vraagstuk, ter voorbereiding van 

het rijksbesluit over alle negen deelprogramma’s. De Effectbeoordeling is 

bedoeld om te komen tot kansrijke oplossingsrichtingen. rw
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